

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 2 HÀ NỘI
Số: QA-SUPERVISION-INPUT-UX-1784535177824

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUẦN

Kính gửi: Ban Giám đốc QA

Chức vụ: Giám đốc QA

Thời gian báo cáo: Từ ngày 5/1/2099 đến ngày 11/1/2099

I. Kết quả thực hiện trong tuần

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Thứ 2: Sáng:			
Chiều:	Nhà văn phòng điều hành 5 tầng – Khu công nghiệp Tứ Hiệp - Dự án văn phòng điều hành 5 tầng - Dọn dẹp mặt bằng, bóc lớp hữu cơ - Trục A-D	Nội dung kiểm tra 0-AFTERNOON	Đạt yêu cầu QA
	Kho vật tư tạm khu vực số 2	Kiểm tra điều kiện bảo quản vật tư	Đạt yêu cầu QA
Tối:			
Thứ 3: Sáng:	Văn phòng Ban điều hành	Nội dung kiểm tra 1-MORNING	Đạt yêu cầu QA
Chiều:			
Tối:	Khu vực thi công ca tối	Nội dung kiểm tra 1-EVENING	Đạt yêu cầu QA

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Thứ 4: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ 5: Sáng:	Kiểm tra đầu ca Thứ Năm	Nội dung kiểm tra 3-MORNING	Đạt yêu cầu QA
Chiều:	Nhà văn phòng điều hành 5 tầng – Khu công nghiệp Tứ Hiệp - Móng khu A	Nội dung kiểm tra 3-AFTERNOON	Đạt yêu cầu QA
	Công trình QA UX 2 - Khu vực 2	Kiểm tra công trình 2	Đạt yêu cầu QA
	Công trình QA UX 3 - Khu vực 3	Kiểm tra công trình 3	Đạt yêu cầu QA
Tối:	Kiểm tra cuối ca Thứ Năm	Nội dung kiểm tra 3-EVENING	Đạt yêu cầu QA

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Thứ 6: Sáng:	Kiểm tra Thứ Sáu	Nội dung kiểm tra 4-MORNING	Đạt yêu cầu QA
Chiều:			
Tối:			
Thứ 7: Sáng:			
Chiều:	Kiểm tra Thứ Bảy	Nội dung kiểm tra 5-AFTERNOON	Đạt yêu cầu QA
Tối:	Kiểm tra ca tối Thứ Bảy	Nội dung kiểm tra 5-EVENING	Đạt yêu cầu QA

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Chủ nhật: Sáng:			
Chiều:			
Tối:	Kiểm tra Chủ nhật	Nội dung kiểm tra 6-EVENING	Đạt yêu cầu QA

II. Công tác kiểm tra điều kiện chuyển bước thi công

STT	Công trình và hạng mục kiểm tra	Khối lượng báo cáo	Khối lượng kiểm tra	Chênh lệch	Tiến độ đề ra
1	Chuyển bước bê tông móng	120 m ³	115 m ³	-5 m ³	Chuyển bước ngày kế tiếp
2	Đối chiếu khối lượng khác đơn vị	50 m ²	40.000 kg		Chờ đối chiếu

III. Công tác đo, kiểm tra khối lượng đã thi công

STT	Công trình, hạng mục	Khối lượng báo cáo	Khối lượng kiểm tra	Chênh lệch so với thực tế
1	Đo bê tông móng	120 m ³	115 m ³	-5 m ³
2	Khối lượng theo biên bản	Theo biên bản nghiệm thu số 12	Theo biên bản nghiệm thu số 12	

V. Tiến độ tổng và thực tế

STT	Công trình/hạng mục	Tiến độ theo kế hoạch	Chậm tiến độ (Tiến độ thực tế đạt được)	Lý do chậm tiến độ
1	Tiến độ đúng kế hoạch	100% kế hoạch	100% thực tế	
2	Tiến độ chậm theo ngày	Hoàn thành 20/01	Hoàn thành 23/01; Chậm 3 ngày	Mưa kéo dài
3	Tiến độ chậm theo phần trăm	Đạt 80%	Đạt 65%; Chậm 15%	Thiếu vật tư

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

gám sát 1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 2 HÀ NỘI
Số: QA-SUPERVISION-INPUT-UX-1784535177824

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2026

KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Kính gửi: Ban Giám đốc QA

Chức vụ: Giám đốc QA

Thời gian báo cáo: Từ ngày 12/1/2099 đến ngày 18/1/2099

I. Công việc kiểm tra kỹ thuật dự kiến tuần sau

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Phát sinh do chỉ huy công trình đề xuất	Nội dung (có phụ lục kèm theo)
Thứ 2: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ 3: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ 4: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Phát sinh do chỉ huy công trình đề xuất	Nội dung (có phụ lục kèm theo)
Thứ 5: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ 6: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ 7: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Phát sinh do chỉ huy công trình đề xuất	Nội dung (có phụ lục kèm theo)
Chủ nhật: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			