

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 2 HÀ NỘI
Số: QA-SUPERVISION-E2E-RESULT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QA-SUPERVISION-E2E-PLACE-A, ngày 23 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUẦN

Kính gửi: QA-SUPERVISION-E2E-REVIEWER
Chức vụ: Giám đốc QA
Thời gian báo cáo: Từ ngày 20/07/2026 đến ngày 26/07/2026

I. Kết quả thực hiện trong tuần

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Thứ Hai: Sáng:			
Chiều:	Công trình: QA-SUPERVISION-E2E-PROJECT-A Hạng mục: QA-SUPERVISION-E2E-HẠNG-MỤC-A	QA-RESULT-SCHEDULE-01	QA-RESULT-OUTCOME-01
Tối:			
Thứ Ba: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Tư: Sáng:			
Chiều:			

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Tối:			
Thứ Năm: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Sáu: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Bảy: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Chủ nhật: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			

II. Công tác kiểm tra điều kiện chuyển bước thi công

STT	Công trình và hạng mục kiểm tra	Khối lượng báo cáo	Khối lượng kiểm tra	Chênh lệch	Tiến độ đề ra
1	Công trình: QA-SUPERVISION-E2E-PROJECT-A Hạng mục: QA-SUPERVISION-E2E-HẠNG-MỤC-A	120 m ³	115 m ³	Thiếu 5 m ³ so với báo cáo -4,17% Lý do: QA-RESULT-TRANSITION-01	QA-RESULT-TRANSITION-PROGRESS-01

III. Công tác đo, kiểm tra khối lượng đã thi công

STT	Công trình, hạng mục	Khối lượng báo cáo	Khối lượng kiểm tra	Chênh lệch so với thực tế
1	Công trình: QA-SUPERVISION-E2E-PROJECT-A Hạng mục: QA-SUPERVISION-E2E-HẠNG-MỤC-A	100 m ²	95 m ²	Thiếu 5 m ² so với báo cáo -5% Lý do: QA-RESULT-QUANTITY-01

IV. Tiến độ tổng và thực tế

STT	Công trình/hạng mục	Tiến độ theo kế hoạch	Chậm tiến độ (Tiến độ thực tế đạt được)	Lý do chậm tiến độ
1	Công trình: QA-SUPERVISION-E2E-PROJECT-A Hạng mục: QA-SUPERVISION-E2E-HẠNG-MỤC-A	QA-RESULT-PROGRESS-01 kế hoạch 100%	QA-RESULT-PROGRESS-ACTUAL-01 đạt 90% Trạng thái: Chậm tiến độ Mức chậm: 3 ngày	QA-RESULT-PROGRESS-REASON-01

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

QA-SUPERVISION-E2E-QA_SUPERVISOR_A