

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 2 HÀ NỘI
Số: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-
OWNDRAFT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUẦN

Kính gửi: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-QA-CS-REVIEWER

Chức vụ: Giám đốc

Thời gian báo cáo: Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 13/09/2026

I. Kết quả thực hiện trong tuần

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Thứ Hai: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Ba: Sáng:	Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-A Hạng mục: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-CATEGORY-A	Kiểm tra chất lượng	Đạt yêu cầu
Chiều:			
Tối:			
Thứ Tư: Sáng:			
Chiều:			

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Tối:			
Thứ Năm: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Sáu: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Bảy: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Chủ nhật: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			

II. Công tác kiểm tra điều kiện chuyển bước thi công

STT	Công trình và hạng mục kiểm tra	Khối lượng báo cáo	Khối lượng kiểm tra	Chênh lệch	Tiến độ đề ra
1					

III. Công tác đo, kiểm tra khối lượng đã thi công

STT	Công trình, hạng mục	Khối lượng báo cáo	Khối lượng kiểm tra	Chênh lệch so với thực tế
1	Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-A	10 m3	9.5 m3	Thiếu 0,5 m3 so với báo cáo -5%

IV. Tiến độ tổng và thực tế

STT	Công trình/hạng mục	Tiến độ theo kế hoạch	Chậm tiến độ (Tiến độ thực tế đạt được)	Lý do chậm tiến độ
1	Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-B	60%	55% Trạng thái: Chậm tiến độ Mức chậm: 5 %	Mưa

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-QA-CS-OFFICER-A