

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 2 HÀ NỘI
Số: Số: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-
OWNDRAFT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Thời gian báo cáo: Từ ngày 14/09/2026 đến ngày 20/09/2026

Kính gửi: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-QA-CS-REVIEWER
Chức vụ: Giám đốc

I. Công việc kiểm tra kỹ thuật dự kiến tuần sau

Ngày/thứ	Công trình	Phát sinh do chỉ huy công trình đề xuất	Nội dung (có phụ lục kèm theo)
Thứ Hai: Sáng: Chiều: Tối:			
Thứ Ba: Sáng:			
Chiều:	Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-B Hạng mục: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-CATEGORY-B		Kế hoạch kiểm tra
Tối:			
Thứ Tư: Sáng: Chiều: Tối:			
Thứ Năm: Sáng: Chiều:			

Ngày/thứ	Công trình	Phát sinh do chỉ huy công trình đề xuất	Nội dung (có phụ lục kèm theo)
Tối:			
Thứ Sáu:			
Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Bảy:			
Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Chủ nhật:			
Sáng:			
Chiều:			
Tối:			

II. Đánh giá kết quả, xử lý tồn tại của tuần trước

1. Theo dõi khắc phục các yêu cầu của tuần trước còn tồn đọng

.....

2. Kiểm tra lại sau khắc phục và xác nhận đã hoàn thành

.....

III. Kiến nghị, đề xuất Ban Giám đốc về kết quả tuần

1. Bổ sung nhân lực, thiết bị; thay thế đội ngũ yếu kém, không đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật

.....

2. Chỉ đạo tiên độ các đội chưa đạt yêu cầu, chậm tiến độ, thi công chưa đạt chất lượng

.....

3. Xử lý phát sinh kỹ thuật, phát sinh vật liệu

.....

4. Ý kiến khác

.....

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

**QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-QA-CS-OFFICER-
A**