

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  
VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 2 HÀ NỘI  
Số: Số: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-  
OWNDRAFT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUẦN

Thời gian báo cáo: Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 13/09/2026

Kính gửi: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-QA-CS-REVIEWER  
Chức vụ: Giám đốc

I. Kết quả thực hiện trong tuần

| Thời gian kiểm tra                  | Công trình và hạng mục kiểm tra                                                                                 | Nội dung kiểm tra   | Kết quả     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Thứ Hai:<br>Sáng:<br>Chiều:<br>Tối: |                                                                                                                 |                     |             |
| Thứ Ba:<br>Sáng:<br>Chiều:<br>Tối:  | Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-A<br>Hạng mục: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-CATEGORY-A | Kiểm tra chất lượng | Đạt yêu cầu |
| Thứ Tư:<br>Sáng:<br>Chiều:<br>Tối:  |                                                                                                                 |                     |             |
| Thứ Năm:<br>Sáng:<br>Chiều:<br>Tối: |                                                                                                                 |                     |             |

| Thời gian kiểm tra | Công trình và hạng mục kiểm tra | Nội dung kiểm tra | Kết quả |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|---------|
| Thứ Sáu:           |                                 |                   |         |
| Sáng:              |                                 |                   |         |
| Chiều:             |                                 |                   |         |
| Tối:               |                                 |                   |         |
| Thứ Bảy:           |                                 |                   |         |
| Sáng:              |                                 |                   |         |
| Chiều:             |                                 |                   |         |
| Tối:               |                                 |                   |         |
| Chủ nhật:          |                                 |                   |         |
| Sáng:              |                                 |                   |         |
| Chiều:             |                                 |                   |         |
| Tối:               |                                 |                   |         |

II. Công tác kiểm tra điều kiện chuyển bước thi công

| STT | Công trình và hạng mục kiểm tra | Khối lượng báo cáo | Khối lượng kiểm tra | Chênh lệch | Tiến độ đề ra |
|-----|---------------------------------|--------------------|---------------------|------------|---------------|
|     |                                 |                    |                     |            |               |

III. Công tác đo, kiểm tra khối lượng đã thi công

| STT | Công trình, hạng mục                                   | Khối lượng báo cáo | Khối lượng kiểm tra | Chênh lệch so với thực tế       |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1   | Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-A | 10 m3              | 9.5 m3              | Thiếu 0,5 m3 so với báo cáo -5% |

IV. Tiến độ tổng và thực tế

| STT | Công trình/hạng mục                                    | Tiến độ theo kế hoạch | Chậm tiến độ<br>(Tiến độ thực tế đạt được)       | Lý do chậm tiến độ |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-B | 60%                   | 55%<br>Trạng thái: Chậm tiến độ<br>Mức chậm: 5 % | Mưa                |

**NGƯỜI LẬP BÁO CÁO**  
*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-QA-CS-OFFICER-  
A**