

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUẦN

Thời gian báo cáo: Từ ngày 07/09/2026 đến ngày 13/09/2026

Kính gửi: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-QA-CS-REVIEWER
Chức vụ: Giám đốc

I. Kết quả thực hiện trong tuần

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	
Thứ Hai:			
Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Ba:	Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-A	Kiểm tra chất lượng	Đ
Sáng:	Hạng mục: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-CATEGORY-A		
Chiều:			
Tối:			
Thứ Tư:			
Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Năm:			
Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Sáu:			
Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Bảy:			
Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Chủ nhật:			
Sáng:			
Chiều:			
Tối:			

II. Công tác kiểm tra điều kiện chuyển bước thi công

STT	Công trình và hạng mục kiểm tra	Khối lượng báo cáo	Khối lượng kiểm tra	Chênh

III. Công tác đo, kiểm tra khối lượng đã thi công

STT	Công trình, hạng mục	Khối lượng báo cáo	Khối lượng kiểm tra
1	Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-A	10 m3	9.5 m3

IV. Tiến độ tổng và thực tế

STT	Công trình/hạng mục	Tiến độ theo kế hoạch	Chậm tiến độ (Tiến độ thực tế đạt được)
1	Công trình: QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-B	60%	55% Trạng thái: Chậm tiến độ M chậm: 5 %

NGƯỜI LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

QA-CONSTRUCTION-SUPERVISOR-FINAL-PROJECT-B