

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUẦN

Kính gửi: Ban Giám đốc QA

Chức vụ: Giám đốc QA

Thời gian báo cáo: Từ ngày 9/2/2099 đến ngày 15/2/2099

I. Kết quả thực hiện trong tuần

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Thứ 2: Sáng:			
Chiều:	Nhà văn phòng điều hành 5 tầng – Khu công nghiệp Tứ Hiệp - Dọn dẹp mặt bằng, bóc lớp hữu cơ	Dòng 1: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 2: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 3: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 4: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 5: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 6: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 7: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 8: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 9: Kiểm tra chi tiết kết	Kết quả 1: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 2: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 3: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 4: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 5: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 6: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 7: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 8: Các nội dung

cầu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 10: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 11: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 12: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 13: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 14: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 15: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 16: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 17: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 18: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 19: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 20: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 21: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 22: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 23: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D. Dòng 24: Kiểm tra chi tiết kết cấu, kích thước, cao độ và chất lượng thi công tại khu vực trục A-D.

kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 9: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 10: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 11: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 12: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 13: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 14: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành. Kết quả 15: Các nội dung kiểm tra đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ hiện hành.

	Nhà văn phòng điều hành 5 tầng – Khu công nghiệp Tứ Hiệp - Kiểm tra thép dầm khu vực trục A-D	Kiểm tra cốt thép dầm	Đạt yêu cầu
	Công trình QA nhập trực tiếp 2 - Hạng mục QA có sẵn 2	Kiểm tra hạng mục công trình B	Đạt yêu cầu
	Công trình ngoài danh mục - Hạng mục nhập trực tiếp	Kiểm tra khu vực ngoài danh mục	Đạt yêu cầu
Tối:			

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Thứ 3: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ 4: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Thứ 5: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ 6: Sáng:			

Chiều:			
Tối:			
Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Kết quả
Thứ 7: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Chủ nhật: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			

II. Công tác kiểm tra điều kiện chuyển bước thi công

STT	Công trình và hạng mục kiểm tra	Khối lượng báo cáo	Khối lượng kiểm tra	Chênh lệch	Tiến độ đề ra
1	Công trình Mục 1 - Hạng mục Mục 1	120 m ³	115 m ³	-5 m ³	Chuyển bước ngày kế tiếp
2	Công trình Mục 2 - Hạng mục Mục 2	50 m ²	40.000 kg		Chờ đối chiếu

III. Công tác đo, kiểm tra khối lượng đã thi công

STT	Công trình, hạng mục	Khối lượng báo cáo	Khối lượng kiểm tra	Chênh lệch so với thực tế
1	Công trình Mục 3 - Hạng mục Mục 3	120 m ³	115 m ³	-5 m ³
2	Công trình Mục 4 - Hạng mục Mục 4	100 m ²	95 m ²	-5 m ²
3	Công trình Mục 5 - Hạng mục Mục 5	2 tấn	1,5 tấn	-0,5 tấn

V. Tiến độ tổng và thực tế

STT	Công trình/hạng mục	Tiến độ theo kế hoạch	Chậm tiến độ (Tiến độ thực tế đạt được)	Lý do chậm tiến độ
1	Công trình Mục 6 - Hạng mục Mục 6	100% kế hoạch	100% thực tế	
2	Công trình Mục 7 - Hạng mục Mục 7	Hoàn thành 20/01	Hoàn thành 23/01; Chậm 3 ngày	Mưa kéo dài
3	Công trình Mục 8 - Hạng mục Mục 8	Đạt 80%	Đạt 65%; Chậm 15%	Thiếu vật tư

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)
gám sát 1

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 2 HÀ NỘI
Số: QA-SUPERVISION-DIRECT-UX-1784536977214

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2026

KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Kính gửi: Ban Giám đốc QA

Chức vụ: Giám đốc QA

Thời gian báo cáo: Từ ngày 16/2/2099 đến ngày 22/2/2099

I. Công việc kiểm tra kỹ thuật dự kiến tuần sau

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Phát sinh do chỉ huy công trình đề xuất	Nội dung (có phụ lục kèm theo)
Thứ 2: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ 3: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ 4: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Phát sinh do chỉ huy công trình đề xuất	Nội dung (có phụ lục kèm theo)
Thứ 5: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ 6: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ 7: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			

Thời gian kiểm tra	Công trình và hạng mục kiểm tra	Phát sinh do chỉ huy công trình đề xuất	Nội dung (có phụ lục kèm theo)
Chủ nhật: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			