

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
VÀ THƯƠNG MẠI SỐ 2 HÀ NỘI
Số: QA-SUPERVISION-E2E-NEXT-WEEK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QA-SUPERVISION-E2E-PLACE-B, ngày 23 tháng 07 năm 2026

KẾ HOẠCH TUẦN TIẾP THEO

Kính gửi: QA-SUPERVISION-E2E-REVIEWER

Chức vụ: Giám đốc QA

Thời gian báo cáo: Từ ngày 10/08/2026 đến ngày 16/08/2026

I. Công việc kiểm tra kỹ thuật dự kiến tuần sau

Ngày/thứ	Công trình	Phát sinh do chỉ huy công trình đề xuất	Nội dung (có phụ lục kèm theo)
Thứ Hai: Sáng:	Công trình: QA-SUPERVISION-E2E-PROJECT-B Hạng mục: QA-SUPERVISION-E2E-HẠNG-MỤC-B	QA-NEXT-PROPOSAL-01	QA-NEXT-SCHEDULE-01
Chiều:			
Tối:			
Thứ Ba: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Tư: Sáng:			
Chiều:			

Ngày/thứ	Công trình	Phát sinh do chỉ huy công trình đề xuất	Nội dung (có phụ lục kèm theo)
Tối:			
Thứ Năm: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Sáu: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Thứ Bảy: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			
Chủ nhật: Sáng:			
Chiều:			
Tối:			

II. Đánh giá kết quả, xử lý tồn tại của tuần trước

- Theo dõi khắc phục các yêu cầu của tuần trước còn tồn đọng
QA-NEXT-FOLLOWUP-01
- Kiểm tra lại sau khắc phục và xác nhận đã hoàn thành
QA-NEXT-FOLLOWUP-02

III. Kiến nghị, đề xuất Ban Giám đốc về kết quả tuần

- 1. Bổ sung nhân lực, thiết bị; thay thế đội ngũ yếu kém, không đạt yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật
QA-NEXT-RECOMMENDATION-01
- 2. Chỉ đạo tiến độ các đội chưa đạt yêu cầu, chậm tiến độ, thi công chưa đạt chất lượng

.....

.....

.....

- 3. Xử lý phát sinh kỹ thuật, phát sinh vật liệu

.....

.....

.....

- 4. Ý kiến khác

.....

.....

.....

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

QA-SUPERVISION-E2E-QA_USER_PROJECT_B